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Приложение N 4
к Порядку о предоставления субсидий

бюджетам муниципальных районов,

городских округов

Республики Башкортостан

на софинансирование проектов

развития общественной инфраструктуры,

основанных на местных инициативах

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития общественной инфраструктуры,

основанного на местных инициативах
Наименование проекта:

Ремонт системы водоснабжения деревни Устюмово Бакалинского района Республики Башкортостан 
1. Населенный пункт/ТОС, ТСЖ, уличный комитет:
д.Устюмово
2. Поселение/район городского округа:

Администрация сельского поселения Камышлытамакский сельсовет 
3. Муниципальный район/городской округ:

Бакалинский район Республики Башкортостан

4. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли

	Наименование
	План
	Факт
	%
	Разница между плановыми и фактическими затратами

	Общая стоимость проекта

(с учетом неденежного вклада)
	
	
	
	

	Денежные вклады сторон, всего:
	1040340,00
	1040340,00
	100
	

	в том числе:
	
	
	
	

	бюджет Республики Башкортостан
	704340,00
	704340,00
	100
	

	местный бюджет
	112000,00
	112000,00
	100
	

	вклад населения в денежной форме
	112000,00
	112000,00
	100
	

	другие внебюджетные источники (спонсоры)
	112000,00
	112000,00
	100
	

	Неденежные вклады сторон, всего:
	
	
	100
	

	вклад населения в неденежной форме
	67900,00
	67900,00
	100
	

	вклад спонсоров в неденежной форме
	79400,00
	79400,00
	100
	


5. Число конкурсных процедур, проведенных в рамках проекта: 1 .

Данные по проведенным конкурсным процедурам приводятся в приложении к настоящему отчету.

6. Описание вклада в проект в неденежной форме.

6.1. Население:

1.  Участие на субботниках  при рытье траншеи и засыпке новых труб, где необходимо будет ручной труд, и в благоустроительных работах после земляных работ
2. Предоставление техники трактор МТЗ-82 с тележкой  для очистки территории,    подготовки площадки для размещения строительных материалов
6.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники):
1. Предоставление техники трактора МТЗ-1221 с тележкой  для очистки территории, подготовки площадки для размещения строительных материалов.
2. Полиэтиленовые трубы диаметром 90 длиной 100 м.
3. Бетонные кольца с крышкой на один колодец.
4. Задвижки чугунные диаметром 90 .
7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью, частично (подчеркнуть).

7.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

____________________________________________________________________________

8. Создано рабочих мест:

   временных, в ходе реализации проекта - _______ чел.;

   новых, для обеспечения устойчивости объекта - _______ чел.;

9. Дата

   начала осуществления проекта – 30.07.2019____ г.

   ввода объекта в эксплуатацию – 11.11.2019          г.
10. Основные проблемы, с которыми столкнулись поселение, (муниципальный район, городской округ) и инициативная группа в ходе реализации проекта:

    ┌┐ низкое качество технической документации

    └┘

    ┌┐ трудности с отбором и контрактованием подрядчика

    └┘

    ┌┐ недобросовестный подрядчик

    └┘

    ┌┐ недостаточно времени для качественного выполнения работ

    └┘

           неблагоприятные погодные условия

    ┌┐ несвоевременная поставка закупленного оборудования

    └┘

    ┌┐ трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

    └┘

    ┌┐ низкое качество строительного надзора

    └┘

    ┌┐ прочее (описать)

    └┘

         Несвоевременное выполнение работ (с опозданием на 1 месяц)________
11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава администрации

сельского поселения Камышлытамакский сельсовет

муниципального района Бакалинский район

Республики Башкортостан
Раянов Илшат Ахатович               ____________         ___________________

                 Ф.И.О.                                                                       подпись
Председатель инициативной группы
Хабибуллина Зинфера Абузаровна                                      ___________________

                 Ф.И.О.                                                                        подпись

Дата

